
  

УКРАЇНА 

ЗОЛОЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

30.09.2025 №3560 

Про затвердження Порядків підготовки, оцінки, 

реалізації публічних інвестиційних проектів та 

програм публічних інвестицій, формування єдиного 

проектного портфеля публічних інвестицій і 

галузевого (секторального) проектного портфеля 

Золочівської міської територіальної громади у новій 

редакції 

Відповідно до вимог статей 331, 75, 751 ,752 та 77 Бюджетного кодексу 

України, постанов Кабінету міністрів України від 28 лютого 2025 року № 232 

«Деякі питання розподілу публічних інвестицій», від 28 лютого 2025 року 

№ 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації 

середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», від 28 

лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», 

ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 

року, виконавчий комітет міської ради, - 

ВИРІШИВ : 

1. Затвердити Порядок підготовки публічних інвестиційних проектів 

та програм публічних інвестицій, Порядок оцінки публічних інвестиційних 

проектів та програм публічних інвестицій, Порядок формування єдиного 

проектного портфеля публічних інвестицій і галузевого (секторального) 

проектного портфеля, Порядок реалізації публічних інвестиційних проектів та 

програм публічних інвестицій Золочівської міської територіальної громади 

згідно з додатками 1, 2, 3, 4 у новій редакції. 

2. Відділу економічного розвитку, інвестицій, управління проєктами, 

МТД та міжнародного співробітництва міської ради забезпечити координацію 



 

роботи всіх учасників процесу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова    (підпис)   Ігор ГРИНЬКІВ 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 30.09.2025 р. №3560 
 

ПОРЯДОК 

підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних 

інвестицій Золочівської міської територіальної громади 

1. Цей Порядок регулює питання підготовки публічних інвестиційних 

проектів (далі – проєкти), які повністю або частково реалізуються за рахунок 

публічних інвестицій та програм публічних інвестицій (далі – програми) на 

місцевому рівні. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: 

інвестиційне техніко-економічне обґрунтування – стадія етапу 

підготовки проекту, що передбачає деталізацію обґрунтувань, здійснених на 

стадії попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

залежно від прогнозованої загальної вартості проекту; 

ініціатор програми – головний розпорядник бюджетних коштів, 

відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі – 

відповідальне за галузь (сектор) головний розпорядник бюджетних коштів), 

визначений Порядком розроблення та моніторингу реалізації 

середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Золочівської 

міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету Золочівської 

міської ради від 21.05.2025 р. №3318 (зі змінами від 27.08.2025 р. №3501), 

орган місцевого самоврядування; 

ініціатор проекту – орган місцевого самоврядування, підприємство, 

установа, організація комунальної форми власності, суб’єкт господарювання, 

частка у статутному капіталі, що належить територіальній громаді, якого 

перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує органу 

місцевого самоврядування право вирішального впливу на господарську 

діяльність цього суб’єкта; 

підготовка програми – передінвестиційний етап життєвого циклу 

програми, який включає здійснення стратегічного, економічного, фінансового, 

управлінського обґрунтування, оцінку програми, прийняття рішення щодо її 

доцільності та включення до галузевого (секторального) проектного портфеля 

територіальної громади), прийняття Інвестиційною радою при Золочівській 

міській раді рішення щодо її включення до єдиного проектного портфеля 

публічних інвестицій територіальної громади та завершується підтвердженням 

готовності програми до реалізації; 
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підготовка проєкту – передінвестиційний етап життєвого циклу проекту, 

який включає здійснення передінвестиційних досліджень, оцінку проекту, 

прийняття рішення про його доцільність шляхом включення до галузевого 

(секторального) проектного портфеля територіальної громади, прийняття  

Інвестиційною радою при Золочівській міській раді рішення щодо включення 

проекту до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної 

громади та завершується підтвердженням готовності проекту до реалізації; 

попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування – стадія 

етапу підготовки проекту, що передбачає здійснення стратегічного, 

економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування та є 

обов’язковою для всіх проектів; 

3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному 

кодексі України. 

4. Підготовка проектів та програм здійснюється на місцевому рівні 

відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного 

планування територіальної громади, а також відповідно до цілей і напрямів 

публічного інвестування, визначених середньостроковим планом пріоритетних 

публічних інвестицій територіальної громади. 

5. Підготовка проектів та програм здійснюється ініціаторами проектів та 

програм в електронній формі з використанням Єдиної інформаційної системи 

управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна 

система) шляхом внесення інформації щодо проекту згідно з додатком та 

програми відповідно до пункту 13 цього Порядку за формою, затвердженою 

Мінекономіки. 

Під час внесення інформації про проекти та програми до Єдиної 

інформаційної системи кожному проекту та програмі присвоюється унікальний 

ідентифікатор. 

6. Організація підготовки проектів та програм здійснюється з 

урахуванням вимог цього Порядку, методичних рекомендацій, затверджених 

Мінекономіки. 

Підготовка та реалізація проектів може здійснюватися за допомогою 

програм для підготовки проектів, які можуть забезпечувати аналітичну 

(консультаційну/дорадчу) підтримку під час розроблення проекту, підготовку 

попереднього інвестиційного та інвестиційного техніко-економічного 

обґрунтування, тендерної та проектної документації, технічних специфікацій, 

фінансового структурування для залучення приватних коштів та/або розподілу 

ризиків з приватним сектором, підвищення інституційної спроможності 

ініціатора проекту, інші заходи, необхідні для ефективної підготовки та 

реалізації проектів. 
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У разі залучення програм для підготовки проектів до процедури 

підготовки проекту ініціатор проекту забезпечує внесення до Єдиної 

інформаційної системи інформації, передбаченої цим Порядком, надсилання 

проектів на оцінку, а також прийняття подальших рішень, пов’язаних із таким 

проектом. Ініціатор проекту має право використовувати інформацію, відомості 

та інші матеріали, отримані від програм для підготовки проектів. 

7. Передінвестиційне дослідження етапу підготовки проектів включає 

такі стадії розроблення: 

- попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування; 

- інвестиційне техніко-економічне обґрунтування; 

Зміст попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування залежно від прогнозної 

загальної вартості проекту наведено у додатку. 

8. Ініціатор проекту з дня завершення внесення до Єдиної інформаційної 

системи інформації щодо попереднього інвестиційного техніко-економічного 

обґрунтування проекту, прогнозована загальна вартість якого: 

- не перевищує 50 млн. гривень, – може розпочати підготовку 

інвестиційного техніко-економічного обґрунтування для такого 

проекту; 

- перевищує 50 млн. гривень та який не потребує фінансування з 

державного та/або місцевого бюджету на підготовку 

інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, – може 

розпочати підготовку інвестиційного техніко-економічного 

обґрунтування для проектів, прогнозована загальна вартість яких 

перевищує 50 млн. гривень, без обов’язкового проведення 

галузевої (секторальної) оцінки та включення до галузевого 

(секторального) проектного портфеля держави (регіону, 

територіальної громади) відповідно до Порядку оцінки публічних 

інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій (далі – 

Порядок оцінки) та Порядку формування єдиного проектного 

портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної 

громади) і галузевого (секторального) проектного портфеля 

держави (регіону, територіальної громади) (далі – Порядок 

формування проектних портфелів), затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527; 

- перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з 

державного та/або місцевого бюджету на підготовку 

інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, – забезпечує 

його погодження та подання для проведення галузевої 

(секторальної) оцінки та за її результатами включення до 

галузевого (секторального) проектного портфеля держави 



(регіону, територіальної громади) відповідно до Порядку оцінки та 

Порядку формування проектних портфелів. 

9. Ініціатор проекту з дня завершення внесення до Єдиної інформаційної 

системи інформації щодо інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

для проектів, прогнозована загальна вартість яких не перевищує 50 млн. 

гривень, забезпечує його погодження та подання для проведення галузевої 

(секторальної) оцінки згідно з Порядком оцінки публічних інвестиційних 

проектів та програм публічних інвестицій Золочівської міської територіальної 

громади. 

10. Ініціатор проекту, прогнозована загальна вартість якого не 

перевищує 50 млн. гривень і який включений до єдиного проектного портфеля 

публічних інвестицій територіальної громади та не потребує фінансування з 

державного бюджету, може розпочати реалізацію такого проекту без 

обов’язкового включення його до галузевого (секторального) проектного 

портфеля держави та до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій 

держави. 

У разі коли проект потребує фінансування з державного бюджету, 

рішення про початок його реалізації може бути прийнято з моменту включення 

проекту до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави. 

11. У разі коли проект, прогнозована загальна вартість якого перевищує 

50 млн. гривень, включено до єдиного проектного портфеля публічних 

інвестицій територіальної громади та який потребує фінансування з державного 

бюджету для підготовки інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, 

такий проект підлягає оцінці відповідно до Порядку оцінки публічних 

інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Золочівської міської 

територіальної громади для подальшого включення до галузевого 

(секторального) проектного портфеля держави. 

12. Проект, який включено до галузевого (секторального) проектного 

портфеля територіальної громади, за результатами проведення експертної 

оцінки відповідного рівня згідно з Порядком оцінки публічних інвестиційних 

проектів та програм публічних інвестицій Золочівської міської територіальної 

громади може бути включеним до єдиного проектного портфеля публічних 

інвестицій територіальної громади за рішенням Інвестиційної ради при 

Золочівській міській раді. 

Публічний інвестиційний проект підлягає уточненню, а саме 

коригуванню інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, у випадках, 

визначених у пункті 5 Порядку реалізації публічних інвестиційних проектів та 

програм публічних інвестицій Золочівської міської територіальної громади. 

13. Підготовка програми на місцевому рівні здійснюється ініціатором 

програми в електронній формі за допомогою Єдиної інформаційної системи 



шляхом внесення інформації за результатами опрацювання стратегічного, 

економічного, фінансового та управлінського обґрунтувань: 

1) стратегічного обґрунтування, що включає: 

- визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі 

(секторі), з яким пов’язана програма; 

- визначення мети програми, яка повинна узгоджуватися з 

напрямом публічного інвестування у відповідній галузі (секторі); 

- формування цілей програми, які відповідають цільовим 

показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі 

(секторі); 

- опис проблеми (потреби) та її параметрів, а також обґрунтування 

необхідності розв’язання цієї проблеми (потреби) шляхом 

реалізації програми; 

- забезпечення відповідності програми наскрізним стратегічним 

цілям здійснення публічних інвестицій; 

- забезпечення відповідності цілям сталого розвитку; 

2) економічного обґрунтування, що включає: 

- аналіз економічної доцільності програми; 

- визначення компонентів (напрямів фінансування) програми; 

- визначення потенційних ризиків, пов’язаних із реалізацією 

програми (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо); 

3) фінансового обґрунтування, що включає: 

- визначення обсягів фінансування програми; 

- проведення фінансово-економічних розрахунків для 

обґрунтування прогнозованої вартості програми; 

- визначення можливих механізмів фінансового забезпечення та 

потенційних джерел фінансування програми; 

- визначення ризиків, пов’язаних із фінансуванням програми; 

4) управлінського обґрунтування, що включає: 

- формування критеріїв щодо включення проектів у програму та їх 

пріоритезації; 

- аналіз наявності або відсутності у Єдиній інформаційній системі 

проектів, що відповідають напряму публічного інвестування у 

відповідній галузі (секторі) та можуть бути включені до програми; 

- розроблення плану реалізації програми з визначенням строків та 

послідовності дій; 

- визначення управлінських ризиків, пов’язаних з реалізацією 

програми; 

- додаткову інформацію, що включає: 

- інформацію щодо потреби у залученні програм для підготовки 

проектів з метою підготовки програми до стадії реалізації; 



- інформацію щодо виду допомоги з підготовки програми, яка може 

бути надана програмами для підготовки проектів. 

14. Ініціатор програми з дня завершення внесення до Єдиної 

інформаційної системи інформації про програму забезпечує погодження та 

подання такої програми для проведення галузевої (секторальної) оцінки та 

включення до галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної 

громади відповідно до Порядку оцінки та Порядку формування проектних 

портфелів Золочівської міської територіальної громади 

15. Виключно ті програми, що включені до єдиного проектного 

портфеля публічних інвестицій територіальної громади та держави, можуть 

мати доступ до фінансового забезпечення їх реалізації за рахунок коштів 

місцевого бюджету та/або за рахунок запозичень, отриманих під місцеві 

гарантії, державного бюджету та/або надання державної підтримки. 

16. Програми місцевого рівня, які не потребують фінансування з 

державного бюджету у плановому бюджетному періоді та включені до Єдиного 

проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади, можуть 

реалізовуватись у встановленому бюджетним законодавством порядку. 

17. До програми на місцевому рівні можуть бути включені проекти, які 

включені до галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної 

громади. 

Включення проекту до програми здійснюється за рішенням ініціатора 

проекту або ініціатора програми за погодженням з ініціатором проекту, якщо 

такий проект відповідає цілям програми. 

 

Секретар міської ради    (підпис)  Олег СИДОРОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до Порядку підготовки публічних 

інвестиційних проектів та програм 

публічних інвестицій Золочівської міської 

територіальної громади 

 

ЗМІСТ 

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та 

інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного 

проекту 

Зміст попереднього інвестиційного 

техніко-економічного 

обґрунтування публічного 

інвестиційного проекту 

Зміст інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

публічного інвестиційного проекту 

прогнозована загальна 

вартість проекту не 

перевищує 50 млн. гривень 

прогнозована загальна вартість 

проекту перевищує 50 млн. 

гривень 

1.  Стратегічне обґрунтування, що включає: 

1) проведення аналізу проекту на 

відповідність цілям та завданням 

стратегічних документів, 

документів стратегічного 

планування відповідного рівня; 

визначення напряму  публічного 

інвестування у відповідній галузі 

(секторі), з яким пов’язаний проект 

2) проведення аналізу проблеми 

(потреби), на розв’язання якої 

спрямований проект, її параметрів, 

обґрунтування необхідності 

розв’язання проблеми (задоволення 

потреби) шляхом реалізації проекту, 

основні заходи, спрямовані на її 

розв’язання 

3) підтвердження відповідності мети 

проекту напряму публічного 

інвестування у відповідній галузі 

(секторі) 

4) забезпечення відповідності цілей 

проекту цільовим показникам 

напряму публічного інвестування у 

відповідній галузі (секторі) та 

 1) перегляд та підтвердження 

стратегічного обґрунтування 

проекту, підготовленого в 

рамках попереднього 

інвестиційного техніко-

економічного обґрунтування 

публічного інвестиційного 

проекту 



Зміст попереднього інвестиційного 

техніко-економічного 

обґрунтування публічного 

інвестиційного проекту 

Зміст інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

публічного інвестиційного проекту 

прогнозована загальна 

вартість проекту не 

перевищує 50 млн. гривень 

прогнозована загальна вартість 

проекту перевищує 50 млн. 

гривень 

наскрізним стратегічним цілям 

здійснення публічних інвестицій 

2. Економічне обґрунтування, що включає: 

1) проведення аналізу можливих 

технічних рішень із забезпеченням 

орієнтовної оцінки економічних 

витрат, переваг, недоліків та ризиків 

для кожного варіанта технічного 

рішення, відповідності цілям 

проекту 

1) проведення аналізу та 

визначення остаточного 

технічного рішення за 

результатами економічного 

аналізу попередніх 

технічних рішень, 

проведеного за обраною 

методологією, з 

урахуванням методичних 

рекомендацій, затверджених 

Мінекономіки (аналіз 

ефективності витрат, аналіз 

найменших витрат) 

1) проведення аналізу та 

визначення можливого 

остаточного технічного 

рішення за результатами 

економічного аналізу 

попередніх технічних рішень, 

проведеного за обраною 

методологією, з  урахуванням 

методичних рекомендацій, 

затверджених Мінекономіки 

(аналіз витрат і вигод, аналіз 

ефективності витрат, аналіз 

найменших витрат, 

багатокритеріальний аналіз) 

2) визначення попередніх технічних 

рішень за результатами аналізу 

можливих технічних рішень разом з 

обґрунтуванням прогнозованої 

вартості проекту, зокрема шляхом 

аналізу проектів-аналогів 

2) проведення 

деталізованого опису 

основних компонентів 

проекту, включаючи їх 

функціональне призначення, 

очікувані результати та 

орієнтовну вартість кожного 

компонента 

2) проведення деталізованого 

опису основних компонентів 

проекту, включаючи їх 

функціональне призначення, 

очікувані результати та 

орієнтовну вартість кожного 

компонента 

3) базовий аналіз впливу проекту на 

навколишнє природне середовище 

та зміну клімату, проведений з 

урахуванням методичних 

рекомендацій, затверджених 

Мінекономіки 

 3) оцінку впливу на довкілля 

та соціальну сферу для 

попередніх технічних рішень 

(або обґрунтування, чому така 

оцінка не є доцільною або 

юридично необхідною 

процедурою) 

4) підготовку плану реалізації 

проекту з визначенням орієнтовної 

тривалості його підготовки та  

 4) проведення аналізу впливу 

проекту на навколишнє 

природне середовище та зміну 



Зміст попереднього інвестиційного 

техніко-економічного 

обґрунтування публічного 

інвестиційного проекту 

Зміст інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

публічного інвестиційного проекту 

прогнозована загальна 

вартість проекту не 

перевищує 50 млн. гривень 

прогнозована загальна вартість 

проекту перевищує 50 млн. 

гривень 

реалізації клімату, включаючи заходи з 

охорони навколишнього 

природного середовища, із 

зменшення викидів 

парникових газів та адаптацію 

до змін клімату, що сприятиме 

сталому розвитку та 

збереженню природних 

ресурсів 

5) проведення аналізу 

чутливості до змін основних 

параметрів проекту для 

виявлення критичних змінних 

та оцінки ризиків, пов’язаних з 

їх змінами (для масштабних 

проектів) 

3. Комерційне обґрунтування, що включає: 

1) попередню оцінку ринку 

постачальників та підрядників, а 

також аналіз доступних варіантів 

закупівель для попередніх 

технічних рішень 

 1) визначення та 

обґрунтування стратегії 

закупівель для технічного 

рішення 

2) проведення попереднього 

залучення ринку 

4. Фінансове обґрунтування, що включає: 

1) визначення загальних обсягів 

витрат, необхідних для підготовки 

та реалізації проекту, з урахуванням 

методики, затвердженої Мінфіном, 

та порівняння вартості аналогічних 

проектів 

1) формування загальної 

вартості проекту з 

урахуванням всіх категорій 

витрат, а також орієнтовних 

середньорічних витрат на 

експлуатацію і утримання 

1) формування загальної 

вартості проекту з 

урахуванням всіх категорій 

витрат, а також орієнтовних 

середньорічних витрат на 

експлуатацію і утримання 

2) визначення можливих механізмів 

фінансового забезпечення та 

потенційних джерел фінансування 

2) уточнення потенційних 

джерел фінансування 

проекту та їх 

співвідношення; фінансовий 

2) уточнення потенційних 

джерел фінансування проекту 

та їх співвідношення 



Зміст попереднього інвестиційного 

техніко-економічного 

обґрунтування публічного 

інвестиційного проекту 

Зміст інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

публічного інвестиційного проекту 

прогнозована загальна 

вартість проекту не 

перевищує 50 млн. гривень 

прогнозована загальна вартість 

проекту перевищує 50 млн. 

гривень 

проекту аналіз проекту, що включає 

аналіз фінансової стійкості 

проекту, фінансової 

окупності інвестицій тощо 

3) проведення аналізу доступності 

послуг для споживачів, зокрема 

цінову доступність (спроможність 

оплачувати встановлені тарифи), — 

для проектів, що передбачають 

надання платних послуг та 

встановлення тарифів на такі 

послуги 

 3) проведення аналізу 

доступності послуг для 

споживачів, зокрема цінову 

доступність (спроможність 

оплачувати встановлені 

тарифи), — для проектів, що 

передбачають надання 

платних послуг та 

встановлення тарифів на такі 

послуги 

4) проведення аналізу отримання 

доходу (якщо він передбачається) з 

прогнозами надходжень від 

реалізації проекту 

 4) проведення аналізу 

отримання доходу (якщо він 

передбачається) з  прогнозами 

надходжень від реалізації 

проекту 

5) оцінку придатності проекту для 

державно-приватного партнерства 

(у випадку якщо бажаним варіантом 

обрано реалізацію шляхом 

державно-приватного партнерства) 

 5) фінансовий аналіз проекту, 

що включає аналіз фінансової 

стійкості проекту, фінансової 

окупності інвестицій тощо 

6) проведення аналізу 
самоокупності проекту з 
урахуванням реальної ставки 
дисконтування, доведеної 
інструктивним листом 
Мінекономіки (розміщується на 
офіційному веб-сайті (веб-порталі) 
Мінекономіки) до ініціаторів 
проектів або іншої ставки 
дисконтування, до якої додається 
обґрунтування та формула 
розрахунку 

 6) проведення аналізу 
самоокупності проекту з 
урахуванням реальної ставки 
дисконтування, доведеної 
інструктивним листом 
Мінекономіки (розміщується 
на офіційному веб-сайті (веб-
порталі) Мінекономіки) до 
ініціаторів проектів або іншої 
ставки  дисконтування, до якої 
додається обґрунтування та 
формула розрахунку 

7) оцінку фінансового стану  7) оцінку фінансового стану 



Зміст попереднього інвестиційного 

техніко-економічного 

обґрунтування публічного 

інвестиційного проекту 

Зміст інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

публічного інвестиційного проекту 

прогнозована загальна 

вартість проекту не 

перевищує 50 млн. гривень 

прогнозована загальна вартість 

проекту перевищує 50 млн. 

гривень 

потенційного бенефіціара проекту 

відповідно до Порядку проведення 

оцінки фінансового стану 

потенційного бенефіціара 

інвестиційного проекту, реалізація 

якого передбачається на умовах 

фінансової самоокупності, а також 

визначення виду забезпечення для 

обслуговування та погашення 

позики, наданої за рахунок коштів 

міжнародних фінансових 

організацій, обслуговування якої 

здійснюватиметься за рахунок 

коштів бенефіціара, затвердженого 

наказом Мінфіну від 14 липня 

2016 р. № 616 (для проекту, 

реалізація якого передбачається на 

умовах фінансової самоокупності) 

потенційного бенефіціара 

відповідно до Порядку 

проведення оцінки 

фінансового стану (для 

проекту, реалізація якого 

передбачається на умовах 

фінансової самоокупності) 

8) визначення ризиків, які 

можуть вплинути на 

фінансування проекту, зокрема 

затримки фінансування, зміни 

в ринкових умовах або 

непередбачені витрати, а 

також розроблення детального 

плану управління ризиками на 

випадок непередбачуваних 

ситуацій, який включатиме 

опис заходів щодо запобігання 

виникненню ризиків, опис дій 

на випадок настання ризикової 

події, розрахунок необхідних 

резервів для покриття 

можливих збитків, визначення 

відповідальних осіб за 

здійснення заходів з 

управління ризиками 

5. Управлінське обґрунтування, що включає: 

1) проведення аналізу необхідних  
компетенцій для якісної підготовки 
та реалізації проекту, включаючи 
визначення ключових функцій, 
необхідних навичок та досвіду, а 
також потреби у залученні 
незалежних експертів та 
консультантів різного профілю 

1) формування плану 
реалізації проекту з 
визначенням послідовності 
дій та графіка його реалізації 

1) формування команди 
управління проектом, 
включаючи залучених 
незалежних експертних 
організацій, експертів та 
консультантів різного профілю 

2) визначення потенційних ризиків, 
пов’язаних з підготовкою проекту 
(включаючи економічні, екологічні, 

2) розроблення плану 
залучення заінтересованих 
сторін із фіксацією 
результатів проведеної 

2) формування плану 
реалізації проекту з 
визначенням послідовності дій 



Зміст попереднього інвестиційного 

техніко-економічного 

обґрунтування публічного 

інвестиційного проекту 

Зміст інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

публічного інвестиційного проекту 

прогнозована загальна 

вартість проекту не 

перевищує 50 млн. гривень 

прогнозована загальна вартість 

проекту перевищує 50 млн. 

гривень 

соціальні тощо) роботи та графіка його реалізації 

3) інформацію щодо потреби у 
залученні програм для підготовки 
проектів з метою підготовки 
проекту або програми до стадії 
реалізації 

3) інформацію щодо потреби 
у залученні програм для 
підготовки проектів з метою 
підготовки проекту або 
програми до стадії реалізації 

3) розроблення плану 
залучення заінтересованих 
сторін із фіксацією результатів 
проведеної роботи 

4) інформацію щодо виду допомоги 
з підготовки проекту або програми, 
яка може бути надана програмами 
для підготовки проектів 

 

4) інформацію щодо виду 
допомоги з підготовки 
проекту або програми, яка 
може бути надана 
програмами для підготовки 
проектів 

 

4) визначення основних 
ризиків, обмежень та 
залежностей, які можуть 
впливати на успішну 
реалізацію  проекту 
(включаючи економічні, 
екологічні, соціальні тощо) 

5) визначення заходів 
контролю, спрямованих на 
зменшення ймовірності 
настання ризику, та заходів з 
пом’якшення наслідків 

6) інформацію щодо потреби у 
залученні програм для 
підготовки проектів з метою 
підготовки проекту або 
програми до стадії реалізації 

7) інформацію щодо виду 
допомоги з підготовки проекту 
або програми, яка може бути 
надана програмами для 
підготовки проектів”; 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

від 30.09.2025 р. №3560 

ПОРЯДОК 

оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних 

інвестицій Золочівської міської територіальної громади 

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення оцінки публічних 

інвестиційних проектів (далі – проєкти) та програм публічних інвестицій (далі – 

програми) на місцевому рівні.  

2. У цьому Порядку під терміном «оцінка відповідності (скринінг)» 

розуміється автоматизований процес перевірки проектів та програм на 

відповідність критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі 

(сектору), визначеним відповідно до галузевих (секторальних) стратегій, що 

проводиться за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи 

управління публічними інвестиційними проектами (далі – Єдина інформаційна 

система). 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі 

України. 

 3. Оцінка проектів на передінвестиційному дослідженні етапу підготовки 

проектів на місцевому рівні включає: 

− оцінку відповідності (скринінг); 

− галузеву (секторальну) оцінку;  

− експертну оцінку. 

4. Оцінка програм на етапі підготовки на місцевому рівні включає: 

− оцінку відповідності (скринінг); 

− галузеву (секторальну) оцінку; 

− експертну оцінку. 

5. Оцінка відповідності (скринінг) передбачає, що у разі підтвердження 

відповідності проектів та програм критеріям напряму публічного інвестування 

відповідної галузі (сектору) проекти та програми надсилаються на проведення 

галузевої (секторальної) оцінки, у разі підтвердження невідповідності такі 

проекти та програми не надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку. 

Про результати проведення оцінки відповідності (скринінгу) ініціаторам 

проектів та програм повідомляється за допомогою програмних засобів Єдиної 

інформаційної системи у день формування таких результатів у системі. 

6. Суб’єкти проведення галузевої (секторальної) оцінки та експертної 

оцінки проекту та програми, визначені пунктами 10 та 13 цього Порядку, 

здійснюють оцінку проекту та програм шляхом надання відповідних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


обґрунтувань та відповідей на питання, визначені у чек-листах, наведених у 

додатку. 

7. Галузева (секторальна) оцінка проекту передбачає здійснення аналізу 

стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського 

обґрунтування: 

− попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

проекту – для проекту, прогнозована загальна вартість якого 

перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з 

державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-

економічного обґрунтування; 

− попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

проекту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

проекту – для проекту, прогнозована загальна вартість якого 

перевищує 50 млн. гривень та який не потребував фінансування з 

державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-

економічного обґрунтування; 

− попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

проекту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

проекту – для проекту, прогнозована загальна вартість якого не 

перевищує 50 млн. гривень. 

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування 

проектів, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, виявлено 

невідповідність проекту цілям та завданням стратегічних документів місцевого 

планування, цілям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) 

та цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі 

(сектору), такі проекти не можуть бути включені до галузевого (секторального) 

проектного портфеля відповідного рівня та підлягають відхиленню. 

8. Галузева (секторальна) оцінка інвестиційного техніко-економічного 

обґрунтування проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. 

гривень та для якого підготовлено попереднє інвестиційне техніко-економічне 

обґрунтування, передбачає перегляд та підтвердження стратегічного 

обґрунтування проекту, підготовленого в рамках попереднього інвестиційного 

техніко-економічного обґрунтування та здійснення аналізу економічного, 

комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування. 

9. Галузева (секторальна) оцінка програми передбачає здійснення аналізу 

стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування. 

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування 

програми виявлено невідповідність програми цілям та завданням стратегічних 

документів місцевого планування, така програма не може бути включена до 



галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади та 

підлягає відхиленню. 

10. Галузева (секторальна) оцінка проекту та програми проводиться у 

відповідній галузі (секторі): 

1) освіта і наука – відповідальною особою відділу з питань освіти, молоді 

і спорту, визначеною розпорядчим документом керівника даного відділу; 

2) охорона здоров’я – відповідальною особою міської ради, визначеною 

розпорядчим документом міського голови; 

3) соціальна сфера – відповідальною особою відділу соціального захисту 

населення та відповідальною особою служби у справах дітей, визначених 

розпорядчими документами даного відділу та служби; 

4) муніципальна інфраструктура та послуги – відповідальною особою 

міської ради, визначеною розпорядчим документом міського голови; 

5) спорт та фізичне виховання – відповідальною особою відділу з питань 

освіти, молоді і спорту, визначеною розпорядчим документом керівника даного 

відділу; 

6) економічна діяльність – відповідальною особою міської ради, 

визначеною розпорядчим документом міського голови; 

7) довкілля – відповідальною особою міської ради, визначеною 

розпорядчим документом міського голови; 

8) транспорт – відповідальною особою міської ради, визначеною 

розпорядчим документом міського голови; 

9) культура та інформація – відповідальною особою відділу з питань 

культури, визначеною розпорядчим документом керівника даного відділу; 

10) енергетика – відповідальною особою міської ради, визначеною 

розпорядчим документом міського голови; 

11) публічні фінанси – відповідальною особою фінансового управління, 

визначеною розпорядчим документом керівника даного управління; 

12) публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація – відповідальною 

особою міської ради, визначеною розпорядчим документом міського голови; 

13) аграрна – відповідальною особою міської ради, визначеною 

розпорядчим документом міського голови; 

14) громадська безпека – відповідальною особою міської ради, 

визначеною розпорядчим документом міського голови. 

11. Структурні підрозділи відповідно до п.10 цього порядку не рідше ніж 

один раз на квартал проводять галузеву (секторальну) оцінку проектів та 

програм, за результатами якої автоматично програмними засобами Єдиної 

інформаційної системи формується: 

1) перелік проектів та програм, включених до галузевого (секторального) 

проектного портфеля територіальної громади; 

2) перелік відхилених проектів та програм. 



12. Галузевий (секторальний) структурний підрозділ, відповідальний за 

формування галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної 

громади протягом 10 календарних днів з дня доведення відділом економічного 

розвитку, інвестицій, управління проектами, МТД та міжнародного 

співробітництва міської ради в установленому порядку інформації про початок 

формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної 

громади приймає рішення про подання проекту та програми, які включені до 

галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади, на 

експертну оцінку. 

13. Експертна оцінка проводиться структурними підрозділами міської 

ради: 

1) у сфері управління публічними інвестиціями – відділом економічного 

розвитку, інвестицій, управління проектами, МТД та міжнародного 

співробітництва міської ради;  

2) у сфері фінансів – фінансовим управлінням міської ради; 

3) у сфері благоустрою та інфраструктури і охорони навколишнього 

природного середовища – відділом розвитку інфраструктури, ЖКГ, захисту 

довкілля. 

14. Експертна оцінка проекту на місцевому рівні передбачає проведення 

перевірки стратегічного, економічного, фінансового, комерційного та 

управлінського обґрунтування проекту. 

Експертна оцінка програми на місцевому рівні передбачає проведення 

перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського 

обґрунтування програми. 

15. Експертна оцінка проекту передбачає проведення перевірки: 

− попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та 

управлінське обґрунтування) – для проекту, прогнозована загальна 

вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує 

фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного 

техніко-економічного обґрунтування; 

− інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту 

(стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське 

обґрунтування) – для проекту, прогнозована загальна вартість якого 

перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з 

державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-

економічного обґрунтування; 

− попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та 

управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-



економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, 

комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) – для 

проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. 

гривень та який не потребує фінансування з державного бюджету 

на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування; 

− попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування 

проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та 

управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-

економічного обґрунтування проекту (економічне, фінансове, 

комерційне та управлінське обґрунтування) – для проекту, 

прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. 

гривень. 

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проекту, 

передбаченого абзацами другим, четвертим та п’ятим цього пункту, виявлено 

невідповідність проекту цілям та завданням стратегічних документів місцевого 

планування, цілям основного напряму публічного інвестування відповідної 

галузі (сектору) та цілей проекту критеріям основного напряму публічного 

інвестування відповідної галузі (сектору), такий проект не може бути включеним 

до єдиного проектного портфеля територіальної громади та підлягає відхиленню. 

У разі встановлення за результатами аналізу фінансового обґрунтування 

проекту, передбаченого абзацами другим - п’ятим цього пункту, неврахування 

методики, затвердженої Мінфіном, під час розрахунку орієнтовної вартості 

проекту, зокрема в частині визначення обсягів витрат для підготовки, реалізації, 

експлуатації і завершення проекту та/або формування (розрахунку) детального 

кошторису з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації 

проекту, такий проект підлягає подальшій оцінці, проте не може бути 

включеним до єдиного проектного портфеля територіальної громади та підлягає 

відхиленню. 

16. Експертна оцінка програми передбачає проведення перевірки 

стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування 

програми. 

У разі коли під час проведення експертної оцінки програми встановлено, 

що орієнтовна вартість програми не визначена та/або програма не відповідає 

цілям та завданням стратегічних документів місцевого планування, така 

програма не може бути включена до єдиного проектного портфеля 

територіальної громади, проте підлягає подальшій оцінці. 

17. За результатами експертної оцінки програмними засобами Єдиної 

інформаційної системи автоматично формуються: 

− перелік проектів та програм, що пройшли експертну оцінку; 



− перелік проектів та програм, що відхилені з підстав, визначених 

цим Порядком. 

18. Відділ економічного розвитку, інвестицій, управління проектами, 

МТД та міжнародного співробітництва міської ради, відповідальний за 

формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної 

громади, у п’ятиденний строк подає до Інвестиційної ради при Золочівській 

міській раді перелік проектів та програм, що пройшли оцінку для прийняття 

рішення про їх включення до єдиного проектного портфеля територіальної 

громади. 

19. У п’ятиденний строк з дати прийняття Інвестиційною радою при 

Золочівській міській раді рішення про включення проектів/програм до єдиного 

проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади,  відділ 

економічного розвитку, інвестицій, управління проектами, МТД та 

міжнародного співробітництва міської ради, відповідальний за формування 

єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади, 

забезпечує внесення інформації щодо таких проектів/програм до Єдиної 

інформаційної системи. 

 

 

Секретар міської ради    (підпис)  Олег СИДОРОВИЧ 

 



Додаток 

до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів 

та програм публічних інвестицій Золочівської міської 

ради (в редакції рішення виконавчого комітету 

Золочівської міської ради від                        №         ) 

 

ЧЕК-ЛИСТ 1 

для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки 

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного 

інвестиційного проекту 

Питання 
Результат 

оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

Стратегічне обґрунтування 

1.        Чи відповідає публічний 

інвестиційний   проект (далі 

— проект)  цілям та 

завданням стратегічних 

документів державного 

планування   

так/ні бали не 

нараховуються 

  

2.          Чи забезпечується 

відповідність цілей проекту 

цілям напряму публічного 

інвестування у відповідній 

галузі (секторі)   

так/ні бали не 

нараховуються 

  

3.          Чи забезпечується 

відповідність цілей проекту 

критеріям напряму 

публічного інвестування у 

відповідній галузі (секторі)   

так/ні бали не 

нараховуються 

  

4.          Чи відповідають цілі 

проекту всім цілям та 

критеріям напряму 

публічного інвестування у 

відповідній галузі (секторі):   

 ціль 1 

 ціль 2 

 ціль n 

так/ні не більше 5   

5.          Чи відповідає проект 

документам стратегічного 

планування державної 

регіональної політики   

так, відповідає 

цілям та 

пріоритетам 

Державної 

10/5/3/0/10   



Питання 
Результат 

оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

стратегії 

регіонального 

розвитку/так, 

відповідає цілям 

та пріоритетам 

регіональної 

стратегії/так, 

відповідає цілям 

та пріоритетам 

стратегії 

розвитку 

територіальної 

громади/ні, не 

відповідає/не 

застосовується 

6.          Чи достатньо обґрунтована 

проблема (потреба), на 

розв’язання якої 

спрямований проект   

так/частково/ні 2/1/0   

7.          Чи достатньо обґрунтовано 

необхідність вирішення цієї 

проблеми (потреби) через 

реалізацію проекту   

так/частково/ні 2/1/0   

8.          Чи якісно оцінено стан 

інфраструктури, включаючи 

аналіз можливих проблем 

та ризиків, пов’язаних з 

поточним станом, та 

необхідних дій, 

спрямованих на їх 

подолання   

так/частково/ні 2/1/0   

9.          Чи забезпечується 

відповідність цілей проекту 

наскрізним стратегічним 

цілям здійснення публічних 

інвестицій   

так/частково/ні 2/1/0   

10.

 

  

Чи обґрунтовано вплив 

проекту на сприяння 

досягненню цілей сталого 

розвитку ООН   

так/ні 2/0   

Економічне обґрунтування 



Питання 
Результат 

оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

1. Чи проведено 

комплексний/детальний 

аналіз можливих технічних 

рішень із забезпеченням 

орієнтовної оцінки 

економічних витрат, 

переваг, недоліків та 

ризиків для кожного 

варіанта технічного 

рішення   

так/частково/ні 10/5/0   

2. Чи надано розрахунки та 

обґрунтування 

прогнозованої загальної 

вартості проекту, зокрема 

шляхом аналізу проектів-

аналогів   

так/ні 7/0   

3. Чи проведено базову оцінку 

потенційного внеску 

проекту у досягнення 

довкіллєвих та кліматичних 

цілей   

так/ні 4/0   

4. Чи проведено базовий 

аналіз відповідності 

проекту принципу “Не 

завдавати істотної шкоди 

навколишньому 

природному середовищу та 

зміні клімату”   

так/ні 4/0   

Комерційне обґрунтування 

1. Чи проводилася попередня 

оцінка ринку 

постачальників, 

підрядників та доступних 

варіантів закупівель для 

попереднього/попередніх 

технічних рішень   

так/ні 7/0   

Фінансове обґрунтування 

1. Чи враховані під час 

розрахунку орієнтовної 

вартості проекту методичні 

так/ні бали не 

нараховуються 

  



Питання 
Результат 

оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

рекомендації, затверджені 

Мінфіном, зокрема в 

частині визначення обсягів 

витрат для підготовки, 

реалізації, експлуатації і 

завершення проекту   

2. Чи проведено аналіз 

потенційних джерел та 

механізмів фінансового 

забезпечення проекту з 

урахуванням методики, 

затвердженої Мінфіном   

так/частково/ні 12/6/0   

3. Чи підтверджено 

придатність проекту до 

державно-приватного 

партнерства відповідно до 

Порядку проведення 

аналізу ефективності 

здійснення державно-

приватного партнерства, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 11 квітня 2011 р. № 384 

“Деякі питання організації 

здійснення державно-

приватного партнерства” (у 

разі якщо реалізацію 

проекту заплановано 

здійснити шляхом 

державно-приватного 

партнерства)   

так/ні/не 

застосовується 

5/0/5   

4. Чи передбачено за 

результатами проведеного 

аналізу отримання доходу, 

включно з прогнозами 

надходжень, зокрема до 

бюджету   

так/ні/не 

застосовується 

5/0/5   

5. Чи проведено оцінку 

фінансового стану 

потенційного бенефіціара 

відповідно до Порядку 

проведення оцінки 

так/ні/не 

застосовується 

4/0/4   



Питання 
Результат 

оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

фінансового стану 

потенційного бенефіціара 

інвестиційного проекту, 

реалізація якого 

передбачається на умовах 

фінансової самоокупності, а 

також визначення виду 

забезпечення для 

обслуговування та 

погашення позики, наданої 

за рахунок коштів 

міжнародних фінансових 

організацій, 

обслуговування якої 

здійснюватиметься за 

рахунок коштів 

бенефіціара, затвердженого 

наказом Мінфіну від 14 

липня 2016 р. № 616 (для 

проекту, реалізація якого 

передбачається на умовах 

фінансової самоокупності) 

6. Чи наявний аналіз 

доступності проекту для 

споживачів, що 

підтверджує їх 

спроможність оплатити 

вартість/тариф за надання 

платних послуг (для 

проекту, що передбачає 

оплату послуг споживачем)   

так/ні/не 

застосовується 

4/0/4   

Управлінське обґрунтування 

1. Чи має проектна команда 

достатні компетенції, 

включаючи ключові 

функції, необхідні навички 

та досвід для належної 

підготовки і реалізації 

проекту   

так/частково/ні 7/4/0   

2. Чи визначено потребу у 

залученні незалежних 

експертів та консультантів 

так/ні 6/0   



Питання 
Результат 

оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

різного профілю   

3. Додаткові питання**    

 

ЧЕК-ЛИСТ 2 

для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки 

 інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічних інвестиційних 

проектів 

Питання 
Результат 

оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

Стратегічне обґрунтування 

1. Чи підтверджено 

стратегічне обґрунтування 

публічного інвестиційного 

проекту (далі — проект), 

надане під час підготовки 

попереднього 

інвестиційного техніко-

економічного 

обґрунтування    

так/ні 25/0   

Економічне обґрунтування 

1. Чи було проведено 

економічний аналіз 

попереднього/попередніх 

технічних рішень за 

відповідною методологією з 

урахуванням методичних 

рекомендацій, 

затверджених 

Мінекономіки   

так/частково/ні 5/3/0   

2. Чи надано деталізований 

опис основних компонентів 

проекту із зазначенням їх 

функціонального 

призначення, очікуваних 

результатів та орієнтовної 

вартості кожного 

компоненту   

так/частково/ні 5/3/0   



Питання 
Результат 

оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

3. Чи передбачено проектом 

проведення оцінки впливу 

на довкілля відповідно до 

Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля” 

та чи була вона здійснена 

для обраного технічного 

рішення   

так/ні/не 

застосовується 

2/0/2   

4. Чи проведено оцінку 

потенційного внеску 

проекту у досягнення 

довкіллєвих та кліматичних 

цілей впродовж усього 

життєвого циклу, включно 

з, але не обмежуючись 

урахуванням специфіки 

будівництва, операційної 

діяльності, продуктів або 

сервісів, передбачених 

проектом   

так/ні 2/0   

5. Чи проведено аналіз 

дотримання проектом 

принципу “Не завдавати 

істотної шкоди 

навколишньому 

природному середовищу та 

зміні клімату” впродовж 

усього життєвого циклу, 

включно з, але не 

обмежуючись урахуванням 

специфіки будівництва, 

операційної діяльності, 

продуктів або сервісів, 

передбачених проектом   

так/ні 2/0   

6. Чи було кількісно 

визначено викиди 

парникових газів 

(сфери охоплення 1—2) або 

їх скорочення, пов’язані з 

реалізацією проекту 

протягом типового року та 

життєвого циклу   

так/ні/не 

застосовується 

2/0/2   



Питання 
Результат 

оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

7. Чи розроблено проектно-

кошторисну документацію 

для фінального технічного 

рішення   

так/ні/не 

застосовується 

3/0/3   

8. Чи не призведе реалізація 

проекту до необхідності 

відселення населення   

так/ні 1/0   

9. Чи не впливає проект 

негативно на культурну 

спадщину   

так/ні 1/0   

10. Чи проведено аналіз 

чутливості до змін 

основних параметрів 

проекту для виявлення 

критичних змінних та 

оцінки ризиків, пов’язаних 

з їх змінами (для 

масштабних проектів)   

так/ні 2/0   

Комерційне обґрунтування 

1. Чи визначено та достатньо 

обґрунтовано стратегію 

закупівель для технічного 

рішення   

так/ні 3/0   

2. Чи проведено попереднє 

залучення та визначено 

рівень готовності ринку до 

реалізації подібного 

проекту   

так/ні 3/0   

Фінансове обґрунтування 

1. Чи сформовано 

(розраховано) детальний 

кошторис з урахуванням 

усіх категорій витрат, 

необхідних для реалізації 

проекту, відповідно до 

методики, затвердженої 

Мінфіном   

так/ні бали не 

нараховуються 

  

2. Чи проведено аналіз 

потенційних джерел та 

так/частково/ні 12/6/0   



Питання 
Результат 

оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

механізмів фінансового 

забезпечення проекту з 

урахуванням методики, 

затвердженої Мінфіном   

3. Чи проведено фінансовий 

аналіз проекту та надано 

обґрунтування, що 

підтверджують його 

фінансові показники   

так/ні 14/0   

4. Чи проведено оцінку 

фінансового стану 

потенційного бенефіціара 

відповідно до Порядку 

проведення оцінки 

фінансового стану 

потенційного бенефіціара 

інвестиційного проекту, 

реалізація якого 

передбачається на умовах 

фінансової самоокупності, а 

також визначення виду 

забезпечення для 

обслуговування та 

погашення позики, наданої 

за рахунок коштів 

міжнародних фінансових 

організацій, 

обслуговування якої 

здійснюватиметься за 

рахунок коштів 

бенефіціара, затвердженого 

наказом Мінфіну від 14 

липня  2016 р. № 616 (для 

проекту, реалізація якого 

передбачається на умовах 

фінансової самоокупності) 

так/ні/не 

застосовується 

4/0/4   

Управлінське обґрунтування 

1. Чи сформована 

компетентна команда 

управління проектом 

(включаючи залучених 

незалежних експертних 

так/ні 4/0   



Питання 
Результат 

оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

організацій, експертів та 

консультантів різного 

профілю)   

2. Чи надано план реалізації 

проекту з визначенням 

послідовності дій та графіка 

його реалізації   

так/частково/ні 4/2/0   

3. Чи передбачені проектом 

заходи для залучення 

заінтересованих сторін   

так/ні 2/0   

4. Чи визначено основні 

ризики, обмеження та 

залежності, які можуть 

впливати на успішну 

реалізацію проекту   

так/ні 2/0   

5. Чи визначені підходи до 

управління ризиками 

проекту   

так/ні 2/0   

6. Додаткові питання**    

 

ЧЕК-ЛИСТ 3 

для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки 

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та 

інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічних інвестиційних 

проектів більше 50 млн. гривень, які не потребують фінансування на підготовку 

Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

Стратегічне обґрунтування 

1. Чи відповідає публічно 

інвестиційний проект (далі 

— проект) цілям та 

завданням стратегічних 

документів державного 

планування   

так/ні бали не 

нараховуються 

  

2. Чи забезпечується 

відповідність цілей проекту 

так/ні бали не 

нараховуються 

  



Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

цілям напряму публічного 

інвестування у відповідній 

галузі (секторі)   

3. Чи забезпечується 

відповідність цілей проекту 

критеріям напряму 

публічного інвестування у 

відповідній галузі (секторі)   

так/ні бали не 

нараховуються 

  

4. Чи відповідають цілі проекту 

всім цілям та критеріям 

напряму публічного 

інвестування у відповідній 

галузі (секторі):   

 ціль 1 

 ціль 2 

 ціль n 

так/ні не більше 5   

5. Чи відповідає проект 

документам стратегічного 

планування державної 

регіональної політики   

так, відповідає 

цілям та 

пріоритетам 

Державної 

стратегії 

регіонального 

розвитку/так, 

відповідає цілям 

та пріоритетам 

регіональної 

стратегії/так, 

відповідає цілям 

та пріоритетам 

стратегії 

розвитку 

територіальної 

громади/ні, не 

відповідає/не 

застосовується 

10/5/3/0/10   

6. Чи достатньо обґрунтована 

проблема (потреба), на 

розв’язання якої 

спрямований проект   

так/частково/ні 2/1/0   

7. Чи достатньо обґрунтовано 

необхідність вирішення цієї 

так/частково/ні 2/1/0   



Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

проблеми шляхом реалізації 

проекту   

8. Чи якісно оцінено стан 

інфраструктури, включаючи 

аналіз можливих проблем та 

ризиків, пов’язаних з 

поточним станом, та 

необхідних дій, спрямованих 

на їх подолання   

так/частково/ні 2/1/0   

9. Чи забезпечується 

відповідність цілей проекту 

наскрізним стратегічним 

цілям здійснення публічних 

інвестицій   

так/частково/ні 2/1/0   

10. Чи обґрунтовано вплив 

проекту на сприяння 

досягненню цілей сталого 

розвитку ООН   

так/ні 2/0   

Економічне обґрунтування 

1. Чи було проведено 

економічний аналіз 

попереднього/попередніх 

технічних рішень за 

відповідною методологією з 

урахуванням методичних 

рекомендацій, затверджених 

Мінекономіки   

так/частково/ні 5/3/0   

2. Чи надано деталізований 

опис основних компонентів 

проекту із зазначенням їх 

функціонального 

призначення, очікуваних 

результатів та орієнтовної 

вартості кожного 

компоненту   

так/частково/ні 5/3/0   

3. Чи передбачено проектом 

проведення оцінки впливу на 

довкілля відповідно до 

Закону України “Про оцінку 

впливу на довкілля”, та чи 

так/ні/не 

застосовується 

2/0/2   



Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

була вона здійснена для 

обраного технічного рішення   

4. Чи проведено оцінку 

потенційного внеску проекту 

у досягнення довкіллєвих та 

кліматичних цілей впродовж 

усього життєвого циклу, 

включно з, але не 

обмежуючись урахуванням 

специфіки будівництва, 

операційної діяльності, 

продуктів або сервісів, 

передбачених проектом   

так/ні 2/0   

5. Чи проведено аналіз 

дотримання проектом 

принципу “Не завдавати 

істотної шкоди 

навколишньому природному 

середовищу та зміні клімату” 

впродовж усього життєвого 

циклу, включно з, але не 

обмежуючись урахуванням 

специфіки будівництва, 

операційної діяльності, 

продуктів або сервісів, 

передбачених проектом   

так/ні 2/0   

6. Чи було кількісно визначено 

викиди парникових газів 

(сфери охоплення 1—2) або 

їх скорочення, пов’язані з 

реалізацією проекту 

протягом типового року та 

життєвого циклу   

так/ні/не 

застосовується 

2/0/2   

7. Чи розроблено проектно-

кошторисну документацію 

для фінального технічного 

рішення   

так/ні/не 

застосовується 

3/0/3   

8. Чи не призведе реалізація 

проекту до необхідності 

відселення населення   

так/ні 1/0   

9. Чи не впливає проект так/ні 1/0   



Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

негативно на культурну 

спадщину   

10. Чи проведено аналіз 

чутливості до змін основних 

параметрів проекту для 

виявлення критичних 

змінних та оцінки ризиків, 

пов’язаних з їх змінами (для 

масштабних проектів)   

так/ні 2/0   

Комерційне обґрунтування 

1. Чи визначено та достатньо 

обґрунтовано стратегію 

закупівель для технічного 

рішення   

так/ні 3/0   

2. Чи проведено попереднє 

залучення та визначено 

рівень готовності ринку до 

реалізації подібного проекту   

так/ні 3/0   

Фінансове обґрунтування 

1. Чи сформовано 

(розраховано) детальний 

кошторис з урахуванням усіх 

категорій витрат, необхідних 

для реалізації проекту, 

відповідно до методичних 

рекомендацій Мінфіном   

так/ні бали не 

нараховуються 

  

2. Чи проведено аналіз 

потенційних джерел та 

механізмів фінансового 

забезпечення проекту з 

урахуванням методики, 

затвердженої Мінфіном   

так/частково/ні 10/5/0   

3. Чи проведено фінансовий 

аналіз проекту та надано 

обґрунтування, що 

підтверджують його 

фінансові показники   

так/ні 10/0   

4. Чи підтверджено 

придатність проекту до 

державно-приватного 

так/ні/не 

застосовується 

3/0/3   



Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

партнерства відповідно до 

Порядку проведення аналізу 

ефективності здійснення 

державно-приватного 

партнерства, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

11 квітня 2011 р. № 384 

“Деякі питання організації 

здійснення державно-

приватного партнерства” (у 

разі якщо заплановано 

здійснити реалізацію 

проекту на умовах 

державно-приватного 

партнерства)   

5. Чи передбачено за 

результатами проведеного 

аналізу отримання доходу, 

включно з прогнозами 

надходжень, зокрема до 

бюджету   

так/ні/не 

застосовується 

3/0/3   

6. Чи проведено оцінку 

фінансового стану 

потенційного бенефіціара 

відповідно до Порядку 

проведення оцінки 

фінансового стану 

потенційного бенефіціара 

інвестиційного проекту, 

реалізація якого 

передбачається на умовах 

фінансової самоокупності, а 

також визначення виду 

забезпечення для 

обслуговування та 

погашення позики, наданої 

за рахунок коштів 

міжнародних фінансових 

організацій, обслуговування 

якої здійснюватиметься за 

рахунок коштів бенефіціара, 

так/ні 2/0   



Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

затвердженого наказом 

Мінфіну від 14 липня  2016 

р. № 616 (для проекту, 

реалізація якого 

передбачається на умовах 

фінансової самоокупності) 

7. Чи наявний аналіз цінової 

доступності проекту для 

споживачів, що підтверджує 

їх спроможність оплатити 

вартість/тариф за надання 

платних послуг (для проекту, 

що передбачає оплату послуг 

споживачем)   

так/ні/не 

застосовується 

2/0/2   

Управлінське обґрунтування 

1. Чи сформована компетентна 

команда управління 

проектом (включаючи 

залучених незалежних 

експертних організацій, 

експертів та консультантів 

різного профілю)   

так/ні 4/0   

2. Чи надано план реалізації 

проекту з визначенням 

послідовності дій та графіка 

його реалізації   

так/частково/ні 4/2/0   

3. Чи передбачені проектом 

заходи для залучення 

заінтересованих сторін   

так/ні 2/0   

4. Чи визначено основні 

ризики, обмеження та 

залежності, які можуть 

впливати на успішну 

реалізацію проекту   

так/ні 2/0   

5. Чи визначені підходи до 

управління ризиками 

проекту   

так/ні 2/0   

6. Додаткові питання**    

  



ЧЕК-ЛИСТ 4 

для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки 

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та 

інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічних інвестиційних 

проектів менше 50 млн. гривень 

Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

Стратегічне обґрунтування 

1. Чи відповідає публічний 

інвестиційний проект 

(далі — проект) цілям та 

завданням стратегічних 

документів державного 

планування   

так/ні бали не 

нараховуються 

  

2. Чи забезпечується 

відповідність цілей проекту 

цілям напряму публічного 

інвестування у відповідній 

галузі (секторі)   

так/ні бали не 

нараховуються 

  

3. Чи забезпечується 

відповідність цілей проекту 

критеріям напряму 

публічного інвестування у 

відповідній галузі (секторі)   

так/ні бали не 

нараховуються 

  

4. Чи відповідають цілі проекту 

всім цілям та критеріям 

напряму публічного 

інвестування у відповідній 

галузі (секторі): 

 ціль 1 

 ціль 2 

 ціль n 

так/ні не більше 5   

5. Чи відповідає проект 

документам стратегічного 

планування державної 

регіональної політики   

так, відповідає 

цілям та 

пріоритетам 

Державної 

стратегії 

регіонального 

розвитку/так, 

відповідає цілям 

та пріоритетам 

10/5/3/0   



Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

регіональної 

стратегії/так, 

відповідає цілям 

та пріоритетам 

стратегії 

розвитку 

територіальної 

громади/ні, не 

відповідає/не 

застосовується 

6. Чи достатньо обґрунтована 

проблема (потреба), на 

розв’язання якої 

спрямований проект   

так/частково/ні 2/1/0   

7. Чи достатньо обґрунтовано 

необхідність вирішення цієї 

проблеми через реалізацію 

проекту   

так/частково/ні 2/1/0   

8. Чи якісно оцінено стан 

інфраструктури, включаючи 

аналіз можливих проблем та 

ризиків, пов’язаних з 

поточним станом, та 

необхідних дій, спрямованих 

на їх подолання   

так/частково/ні 2/1/0   

9. Чи забезпечується 

відповідність цілей проекту 

наскрізним стратегічним 

цілям здійснення публічних 

інвестицій   

так/частково/ні 2/1/0   

10. Чи обґрунтовано вплив 

проекту на сприяння 

досягненню цілей сталого 

розвитку ООН   

так/ні 2/0   

Економічне обґрунтування 

1. Чи проведено 

комплексний/детальний 

аналіз можливих технічних 

рішень із забезпеченням 

орієнтовної оцінки 

так/частково/ні 7/4/0   



Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

економічних витрат, переваг, 

недоліків та ризиків для 

кожного варіанта технічного 

рішення   

2. Чи було проведено 

економічний аналіз 

попереднього/попередніх 

технічних рішень за 

відповідною методологією з 

урахуванням методичних 

рекомендацій, затверджених 

Мінекономіки   

так/частково/ні 4/2/0   

3. Чи надано деталізований 

опис основних компонентів 

проекту із зазначенням їх 

функціонального 

призначення, очікуваних 

результатів та орієнтовної 

вартості кожного 

компоненту   

так/частково/ні 4/2/0   

4. Чи проведено базову оцінку 

потенційного внеску проекту 

у досягнення довкіллєвих та 

кліматичних цілей   

так/ні 3/0   

5. Чи проведено базовий аналіз 

відповідності проекту 

принципу “Не завдавати 

істотної шкоди 

навколишньому природному 

середовищу та зміні клімату”   

так/ні 3/0   

6. Чи розроблено проектно-

кошторисну документацію 

для фінального технічного 

рішення   

так/ні/не 

застосовується 

2/0/2   

7. Чи не призведе реалізація 

проекту до необхідності 

відселення населення   

так/ні 1/0   

8. Чи не впливає проект 

негативно на культурну 

спадщину   

так/ні 1/0   



Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

Комерційне обґрунтування 

1. Чи проводилася попередня 

оцінка ринку 

постачальників, підрядників 

та доступних варіантів 

закупівель для 

попереднього/попередніх 

технічних рішень   

так/ні 7/0   

Фінансове обґрунтування 

1. Чи сформовано 

(розраховано) детальний 

кошторис з урахуванням усіх 

категорій витрат, необхідних 

для реалізації проекту, 

відповідно до методичних 

рекомендацій, затверджених 

Мінфіном   

так/ні бали не 

нараховуються 

  

2. Чи проведено фінансовий 

аналіз проекту та надано 

обґрунтування, що 

підтверджують його 

фінансові показники   

так/ні 10/0   

3. Чи проведено аналіз 

потенційних джерел та 

механізмів фінансового 

забезпечення проекту з 

урахуванням методики, 

затвердженої Мінфіном   

так/частково/ні 10/5/0   

4. Чи підтверджено 

придатність проекту до 

державно-приватного 

партнерства відповідно до 

Порядку проведення аналізу 

ефективності здійснення 

державно-приватного 

партнерства, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

11 квітня 2011 р. № 384 

“Деякі питання організації 

так/ні/не 

застосовується 

3/0/3   



Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

здійснення державно-

приватного партнерства” (у 

разі якщо реалізацію проекту 

заплановано здійснити на 

умовах державно-приватного 

партнерства)   

5. Чи передбачено за 

результатами проведеного 

аналізу отримання доходу, 

включно з прогнозами 

надходжень, зокрема до 

бюджету   

так/ні/не 

застосовується 

3/0/3   

6. Чи проведено оцінку 

фінансового стану 

потенційного бенефіціара 

відповідно до Порядку 

проведення оцінки 

фінансового стану 

потенційного бенефіціара 

інвестиційного проекту, 

реалізація якого 

передбачається на умовах 

фінансової самоокупності, а 

також визначення виду 

забезпечення для 

обслуговування та 

погашення позики, наданої 

за рахунок коштів 

міжнародних фінансових 

організацій, обслуговування 

якої здійснюватиметься за 

рахунок коштів бенефіціара, 

затвердженого наказом 

Мінфіну від 14 липня  2016 

р. № 616 (для проекту, 

реалізація якого 

передбачається на умовах 

фінансової самоокупності) 

так/ні/не 

застосовується 

2/0/2   

7. Чи наявний аналіз цінової 

доступності проекту для 

споживачів, що підтверджує 

їх спроможність оплатити 

так/ні/не 

застосовується 

2/0/2   



Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

проекту 

Обґрунтування* 

вартість/тариф за надання 

платних послуг (для проекту, 

що передбачає оплату послуг 

споживачем)   

Управлінське обґрунтування 

1. Чи має проектна команда 

достатні компетенції, 

включаючи ключові функції, 

необхідні навички та досвід 

для належної підготовки і 

реалізації проекту   

так/частково/ні 7/4/0   

2. Чи визначено потребу у 

залученні незалежних 

експертів та консультантів 

різного профілю   

так/ні 6/0   

3. Додаткові питання**    

 

ЧЕК-ЛИСТ 5 

для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки 

програми публічних інвестицій 

Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

програми 

Обґрунтування* 

Стратегічне обґрунтування 

1. Чи відповідає програма цілям 

та завданням стратегічних 

документів державного 

планування   

так/ні бали не 

нараховуються 

  

2. Чи є мета програми 

конкретною та досяжною   

так/частково/ні 4/2/0   

3. Чи відповідає програма 

документам стратегічного 

планування державної 

регіональної політики   

так, відповідає 

цілям та 

пріоритетам 

Державної 

стратегії 

регіонального 

розвитку/так, 

відповідає цілям 

10/5/3/0   



Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

програми 

Обґрунтування* 

та пріоритетам 

регіональної 

стратегії/так, 

відповідає цілям 

та пріоритетам 

стратегії 

розвитку 

територіальної 

громади/ні, не 

відповідає/не 

застосовується 

4. Чи відповідає програма 

наскрізним стратегічним 

цілям здійснення публічних 

інвестицій   

так/ні 4/0   

5. Чи сформовано цілі 

програми, які відповідають 

цільовим показникам 

напряму публічного 

інвестування у відповідній 

галузі (секторі)   

так/ні 4/0   

6. Чи визначено та достатньо 

обґрунтовано проблему 

(потребу) та необхідність її 

вирішення через реалізацію 

програми   

так/частково/ні 3/2/0   

Економічне обґрунтування 

1. Чи достатньо обґрунтовано 

економічну доцільність 

програми   

так/частково/ні 15/8/0   

2. Чи достатньо визначені 

потенційні ризики, пов’язані 

із реалізацією програми 

(включаючи економічні, 

екологічні, соціальні тощо)   

так/частково/ні 10/5/0   

Фінансове обґрунтування 

1. Чи визначено орієнтовну 

вартість програми   

так/ні бали не 

нараховуються 

  

2. Чи здійснено аналіз 

потенційних джерел та 

так/частково/ні 10/5/0   



Питання Результат оцінки 

Ступінь 

готовності 

програми 

Обґрунтування* 

механізмів фінансового 

забезпечення програми з 

урахуванням методики, 

затвердженої Мінфіном   

3. Чи надано фінансові 

розрахунки, що 

обґрунтовують заявлені 

обсяги фінансування   

так/ні 10/5/0   

4. Чи достатньо визначені 

ризики, пов’язані із 

фінансуванням програми   

так/частково/ні 5/3/0   

Управлінське обґрунтування 

1. Чи сформовані достатні 

критерії щодо включення 

проектів у програму   

так/ні 10/0   

2. Чи наявні в Єдиній 

інформаційній системі 

управління публічними 

інвестиційними проектами, 

що відповідають напряму 

публічного інвестування у 

відповідній галузі (секторі), 

де передбачається створення 

програми, та які можуть бути 

включені до програми   

так/ні 5/0   

3. Чи розроблено план 

реалізації програми з 

визначенням строків та 

послідовності дій   

так/ні 5/0   

4. Чи достатньо визначені 

управлінські ризики, 

пов’язані з реалізацією 

програми   

так/частково/ні 5/3/0   

5. Додаткові питання    

 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

від 30.09.2025 р. №3560 
 

ПОРЯДОК 

формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій і 

галузевого (секторального) проектного портфеля Золочівської 

міської територіальної громади 

1. Цей Порядок визначає процедуру формування єдиного проектного 

портфеля публічних інвестицій і галузевого (секторального) проектного 

портфеля територіальної громади, а також встановлює критерії відбору 

публічних інвестиційних проектів (далі – проєкти) та програм публічних 

інвестицій (далі – програми) для включення їх до зазначених портфелів. 

2. У цьому Порядку під терміном «галузевий (секторальний) проектний 

портфель» розуміється сукупність проектів та програм у межах певної галузі 

(сектору) на місцевому рівні, які пройшли оцінку, пріоритезацію та відбір за 

встановленими процедурами і визначені як такі, що можуть претендувати на 

включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій 

територіальної громади. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі 

України.  

3. Формування галузевого (секторального) проектного портфеля та 

єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади 

здійснюється з використанням Єдиної інформаційної системи управління 

публічними інвестиційними проектами (далі – Єдина інформаційна система) та 

включає його створення, наповнення, ведення та оновлення відповідно до 

вимог цього Порядку та методичних рекомендацій, затверджених 

Мінекономіки. 

4. Проектам та програмам під час включення до єдиного проектного 

портфеля публічних інвестицій територіальної громади та до галузевого 

(секторального) проектного портфеля територіальної громади програмними 

засобами Єдиної інформаційної системи присвоюється номер реєстрації у 

відповідному портфелі. 

5. Формування галузевого (секторального) проектного портфеля 

територіальної громади забезпечують у галузях (далі – місцеві галузеві 

(секторальні) підрозділи ): 

1) освіта і наука – відділ з питань освіти, молоді і спорту; 

2) охорона здоров’я – міська рада; 

3) соціальна сфера – відділ соціального захисту населення та служба у 

справах дітей; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


4) муніципальна інфраструктура та послуги – міська рада; 

5) спорт та фізичне виховання – відділ з питань освіти, молоді і спорту; 

6) економічна діяльність – міська рада; 

7) довкілля – міська рада; 

8) транспорт – міська рада; 

9) культура та інформація – відділ з питань культури; 

10) енергетика – міська рада; 

11) публічні фінанси – фінансове управління; 

12) публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація – міська рада; 

13) аграрна – міська рада; 

14) громадська безпека – міська рада. 

До галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної 

громади за результатами галузевої (секторальної) оцінки можуть бути включені 

проекти та програми місцевого рівня. 

6. Формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій 

територіальної громади здійснюється відділом економічного розвитку, 

інвестицій, управління проектами, МТД та міжнародного співробітництва 

міської ради, відповідальним за реалізацію політики у сфері управління 

публічними інвестиціями (далі – місцевий структурний підрозділ), у місячний 

строк із дня затвердження виконавчим органом місцевої ради 

середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної 

громади. 

Місцевий структурний підрозділ протягом трьох календарних днів із дня 

затвердження виконавчим органом місцевої ради середньострокового плану 

пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади інформує місцеві 

галузеві (секторальні) підрозділи про початок формування єдиного проектного 

портфеля публічних інвестицій територіальної громади. 

Місцеві галузеві (секторальні) підрозділи у десятиденний строк із дня 

отримання інформації про початок формування єдиного проектного портфеля 

публічних інвестицій територіальної громади забезпечують подання 

пріоритезованих переліків проектів та програм за основними напрямами 

публічного інвестування до структурних підрозділів, відповідальних у межах 

територіальної громади за реалізацію політики у сфері управління публічними 

інвестиціями, фінансів, благоустрою та інфраструктури, охорони 

навколишнього природного середовища, для проведення експертної оцінки 

відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм 

публічних інвестицій Золочівської міської територіальної громади. 

До єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної 

громади можуть бути включені проекти та програми місцевого рівня з 

галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади, які 

пройшли експертну оцінку. 



7. Місцевий структурний підрозділ за результатами експертної оцінки 

забезпечує підготовку та подання проекту єдиного проектного портфеля 

публічних інвестицій територіальної громади на схвалення до місцевої 

інвестиційної ради. 

Протягом п’яти календарних днів з дня схвалення місцевою 

інвестиційною радою єдиного проектного портфеля публічних інвестицій 

територіальної громади місцевий структурний підрозділ забезпечує його 

внесення до Єдиної інформаційної системи, оприлюднення на офіційному веб-

сайті місцевої ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. 

8. Проекти місцевого рівня, включені до єдиного проектного портфеля 

публічних інвестицій територіальної громади, які потребують фінансування за 

рахунок коштів державного бюджету та надання державної підтримки, за 

ознакою галузі (сектору) автоматично програмними засобами Єдиної 

інформаційної системи надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку 

міністерству, відповідальному за відповідну галузь (сектор) для публічного 

інвестування, та за її результатами можуть бути включені до галузевого 

(секторального) проектного портфеля держави. 

Відхилення проекту за результатами проведення галузевої 

(секторальної) оцінки на державному рівні не є підставою для 

припинення/зупинення подальшої підготовки чи реалізації такого проекту. 

9. Внесення змін до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій 

територіальної громади забезпечується місцевим структурним підрозділом у 

разі надходження від місцевого галузевого (секторального) підрозділу 

обґрунтованих пропозицій щодо: 

- виключення проектів та програм із єдиного проектного портфеля 

публічних інвестицій територіальної громади за результатами 

оцінки ефективності їх реалізації; 

- включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій 

територіальної громади проектів та програм з галузевого 

(секторального) проектного портфеля регіону, які мають 

підтверджені джерела фінансування (укладені угоди, договори 

тощо) у відповідному періоді. 

Місцевий структурний підрозділ забезпечує узагальнення пропозицій 

місцевих галузевих (секторальних) підрозділів та подання їх на розгляд 

місцевої інвестиційної ради не частіше ніж один раз на квартал. 

Місцева інвестиційна рада розглядає пропозиції, подані місцевим 

структурним підрозділом, та вносить у разі потреби зміни до єдиного 

проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади. 

10. Виключення проектів та програм із галузевого (секторального) 

проектного портфеля територіальної громади і єдиного проектного портфеля 



публічних інвестицій територіальної громади здійснюється структурним 

підрозділом, відповідальним за формування такого портфеля, на підставі: 

- невідповідності визначеним цілям та завданням стратегічних 

документів державного планування; 

- змін в економічній, політичній або соціальній сфері, які призвели 

до збільшення ризиків та унеможливили подальшу реалізацію 

проекту; 

- порушень в дотриманні строків здійснення заходів проекту або 

програми; 

- внесення до Єдиної інформаційної системи недостовірної 

інформації щодо проекту або програми. 

 

 

Секретар міської ради    (підпис)  Олег СИДОРОВИЧ 

 

 



Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету  

від 30.09.2025 р. №3560 

ПОРЯДОК 

реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних 

інвестицій Золочівської міської територіальної громади 

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації публічних інвестиційних 

проектів (далі – проєкти) та програм публічних інвестицій (далі – програми) на 

місцевому рівні, а також моніторингу ефективності реалізації проектів та 

програм. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: 

виконавець програми – головний розпорядник бюджетних коштів, 

відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі – головний 

розпорядник бюджетних коштів), відповідальний за галузь (сектор), визначене 

Порядком розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану 

пріоритетних публічних інвестицій Золочівської міської ради, затвердженим 

рішенням виконавчого комітету від 21 травня 2025 р. № 3318 (зі змінами від 

27.08.2025 р. №3501), орган місцевого самоврядування, юридична особа 

незалежно від організаційно-правової форми, частка територіальної громади у 

статутному капіталі якої перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка 

забезпечує територіальній громаді право вирішального впливу на її 

господарську діяльність, які визначені ініціатором програми та забезпечують і 

координують виконання однієї чи ряду програм публічних інвестицій; 

виконавець проекту – орган місцевого самоврядування, юридична особа 

незалежно від організаційно-правової форми, частка територіальної громади у 

статутному капіталі якої перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка 

забезпечує територіальній громаді право вирішального впливу на її 

господарську діяльність, що забезпечує реалізацію проекту (підготовку та 

проведення закупівель, укладення договорів, отримання права на виконання 

будівельних робіт, організацію робіт, прийняття в експлуатацію тощо); 

показники проекту чи програми – характеристики, які дають можливість 

відстежувати прогрес реалізації проекту чи програми, оцінити ефективність та 

результативність їх реалізації, досягнення мети та забезпечити прозорість і 

підзвітність у здійсненні публічних інвестицій; 

реалізація проекту – інвестиційний етап життєвого циклу проекту, який 

включає, зокрема, розроблення проектної документації та її затвердження, 

отримання відповідних дозволів, підготовку та проведення процедур 

закупівель, укладення договорів, виконання будівельних робіт, придбання та 



встановлення обладнання, управління заходами проекту, навчання персоналу, 

прийняття в експлуатацію; 

реалізація програми – інвестиційний етап життєвого циклу програми, що 

включає здійснення заходів, передбачених програмою для досягнення 

встановлених цільових показників, зокрема відбір проектів, що відповідають 

затвердженим у рамках програми критеріям, розподіл відповідних коштів 

державного бюджету в межах загального обсягу програми та моніторинг 

ефективності реалізації відібраних проектів. 

3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному 

кодексі України.  

4. Інформація та документи щодо реалізації проектів та програм 

вносяться до Єдиної інформаційної системи управління публічними 

інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система) виконавцями 

проектів та програм на кожній стадії їх реалізації. 

Інформація та документи щодо реалізації проектів та програм може 

вноситись до Єдиної інформаційної системи шляхом електронної 

інформаційної взаємодії з іншими електронними інформаційними ресурсами в 

установленому порядку. 

5. Проект підлягає повторній галузевій (секторальній) оцінці та/або 

експертній оцінці відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних 

проектів та програм публічних інвестицій Золочівської міської територіальної 

громади, у разі: 

- зміни його прогнозної загальної вартості більш як на 10 відсотків 

вартості, визначеної на момент включення до єдиного проектного 

портфеля, в тому числі внаслідок зміни з урахуванням 

прогнозного рівня інфляції; 

- зміни технічних рішень та/або включення додаткових компонентів 

чи витрат, не передбачених інвестиційним техніко-економічним 

обґрунтуванням, що призводять до зміни цільових показників 

проекту; 

- зміни цільового призначення обладнання (устаткування), не 

передбаченого інвестиційним техніко-економічним 

обґрунтуванням; 

- настання інших обґрунтованих умов, зокрема за рішенням 

ініціатора проекту або за рекомендацією комісії з питань 

розподілу публічних інвестицій, що можуть істотно вплинути на 

результати реалізації такого проекту. 

6. Підстави для підготовки комісією з питань розподілу публічних 

інвестицій пропозицій та рекомендацій щодо коригування або припинення 

(зупинення) фінансового забезпечення таких проектів та програм і подання 

таких пропозицій та рекомендацій фінансовому управлінню для прийняття 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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відповідних рішень визначені Порядком розподілу коштів місцевого бюджету 

на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм 

публічних інвестицій Золочівської міської ради. 

7. Ініціатор проекту з дня підтвердження готовності проекту до 

реалізації зобов’язаний: 

- визначити виконавця проекту; 

- здійснювати оновлення інформації щодо проекту у разі наявності 

змін та після отримання фінансування, що включає, але не 

обмежується коригуванням даних про обсяги робіт, строки 

виконання, бюджет та інші відомості, що можуть мати вплив на 

реалізацію проекту; 

- забезпечувати проведення оцінки ефективності реалізації проекту 

відповідно до пунктів 16-19 цього Порядку та вживати необхідних 

заходів для виявлення та усунення відхилень від плану реалізації 

проекту; 

- забезпечити під час реалізації проекту дотримання норм і 

стандартів для забезпечення якості та ефективності реалізації 

проекту, а також відповідність законодавству. 

8. Виконавець проекту визначається рішенням ініціатора проекту в 

десятиденний строк з дня підтвердження готовності проекту до реалізації. 

9. Виконавець проекту протягом місяця з дня прийняття рішення 

ініціатора про його визначення виконавцем актуалізує план реалізації проекту 

із зазначенням чіткого графіка та дат, який формується за допомогою Єдиної 

інформаційної системи та містить інформацію щодо здійснення комплексу 

заходів, зокрема організаційно-правових, управлінських, аналітичних, 

фінансових та інженерно-технічних (за необхідності підготовку та проведення 

закупівель, укладення договорів, проведення будівельних робіт, контроль 

якості виконання робіт, постачання товарів чи обладнання), з урахуванням 

методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки. 

Виконавець проекту забезпечує якісне і своєчасне виконання всіх 

заходів, передбачених планом реалізації проекту. У разі необхідності та 

наявності обґрунтувань виконавець проекту може вносити до нього зміни. 

10. Виконавець проекту забезпечує щомісячне внесення до Єдиної 

інформаційної системи звітів щодо прогресу реалізації проекту, включаючи 

фізичні і фінансові показники виконання, та фотозвітів не пізніше 10 числа 

місяця, наступного за звітним. 

11. Ініціатор програми з моменту підтвердження готовності програми до 

реалізації зобов’язаний: 

- визначити виконавця програми; 

- здійснювати оновлення інформації щодо програми (у разі такої 

необхідності); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2025-%D0%BF#n74
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- проводити оцінку ефективності реалізації програми та вживати 

заходів для виявлення та усунення відхилень від плану реалізації 

програми. 

12. Виконавець програми визначається рішенням ініціатора програми в 

десятиденний строк з дня підтвердження програми до реалізації. 

13. Виконавець програми протягом одного місяця з дня прийняття 

рішення ініціатора програми про його визначення виконавцем актуалізує план 

реалізації програми, який формується за допомогою Єдиної інформаційної 

системи та містить інформацію щодо здійснення комплексу заходів, зокрема: 

- заходи, які необхідно здійснити для досягнення завдань та цілей 

програми, зокрема щодо включення відповідних проектів; 

- строки виконання кожного заходу з визначенням відповідальних 

за виконання осіб; 

- очікувані результати виконання кожного заходу; 

- індикатори оцінки досягнення результатів кожного заходу; 

- інформацію про включені до програми проекти із зазначенням їх 

унікальних ідентифікаторів, стадії реалізації, вартості та джерел 

фінансування, строків реалізації та очікуваних результатів. 

14. Виконавець програми забезпечує якісне і своєчасне виконання всіх 

заходів, передбачених планом реалізації програми, а у разі необхідності та 

наявності обґрунтувань може вносити до нього зміни. 

15. Протягом строку реалізації проекту та програми виконавець проекту 

та програми забезпечує проведення щорічної оцінки ефективності реалізації 

проекту та програми, що передбачає здійснення їх моніторингу, аналізу та 

контролю виконання плану реалізації проекту та програми та індикаторів 

оцінки досягнення результатів. 

16. Виконавець за результатами оцінки ефективності реалізації проекту 

та програми готує щорічний звіт, масштабного проекту - щоквартальний звіт. 

Щорічний/щоквартальний звіт повинен містити: 

- інформацію про хід виконання плану реалізації проекту або 

програми; аналіз досягнутих результатів; 

- інформацію про використання коштів (у разі, коли захід проекту 

або програми передбачає використання коштів); 

- пропозиції щодо коригування проекту або програми (за 

необхідності). 

17. Щорічний звіт вноситься виконавцем проекту або програми до 

Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного 

підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи до 10 

січня наступного за звітним року. 



Щоквартальний звіт вноситься виконавцем проекту до Єдиної 

інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи до 10 числа місяця, 

наступного за звітним періодом. 

У разі виявлення ініціатором проекту або програми за результатами 

перевірки щорічного/щоквартального звіту неефективного здійснення заходу 

(заходів) проекту або програми ініціатор може подавати пропозиції щодо 

коригування заходу (заходів), які передбачені планом реалізації проекту або 

програми. 

18. У разі зміни параметрів, що можуть мати вплив на реалізацію 

проекту (зокрема зміна обсягів робіт, строків реалізації, бюджету, джерел 

фінансування), виконавець проекту та програми за погодженням з ініціатором 

проекту та програми може здійснювати їх коригування за допомогою 

програмних засобів Єдиної інформаційної системи з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного 

підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, 

уповноваженої особи. 

Ініціатор проекту та програми також має право ініціювати таке 

коригування. 

На етапі реалізації проектів та програм коригування обґрунтувань, 

здійснених на етапі підготовки таких проектів та програм, не здійснюється, 

крім випадків, визначених у пункті 5 цього Порядку. 

19. У місячний строк з дня завершення реалізації проекту та програми 

виконавець проекту та програми вносить до Єдиної інформаційної системи та 

подає ініціатору проекту та програми з використанням програмних засобів та з 

накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого 

електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті 

електронного підпису, уповноваженої особи виконавця проекту та програми 

звіт про завершення реалізації проекту та програми із зазначенням інформації 

про: 

- підтвердження фактично здійснених заходів; 

- порівняння фактичних строків виконання заходів із 

запланованими; 

- причини відхилень від строків виконання, якщо такі мали місце; 

- оцінку досягнення показників проекту або програми та завдань 

програми; 

- інформацію про індикатори оцінки досягнення результатів; 

- порівняння фактичних результатів з очікуваними; 

- аналіз впливу реалізації проекту або програми на соціально-

економічний розвиток, екологічну ситуацію тощо; 



- звіт про використання коштів, виділених на реалізацію програми; 

- аналіз ефективності використання коштів. 

Також у звіті може бути зазначено іншу інформацію залежно від 

специфіки конкретного проекту та/або програми і особливостей напряму 

публічного інвестування відповідної галузі (сектору). 

 

 

Секретар міської ради    (підпис)  Олег СИДОРОВИЧ 
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